

Výpis ze 105. schůze Rady města Rudolfov konané dne 19.08.2026

Usnesení č. 80/2026

Rada města Rudolfova **LSchvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., České Budějovice na akci „**Park Farská louka Rudolfov etapa III ulice Svážná k.ú. Rudolfov**“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu přeložky kabelů CETIN - z původního termínu do 20. 8. 2026 na: 1) asfaltové povrchy komunikace do 18.9.2026 a 2) dokončení díla do 8.10.2026. A dále navýšení ceny díla po započtení méněprací a víceprací o 127 728,- Kč bez DPH (původní cena díla 7 657 038,09 Kč , včetně dodatku č 1 - 7 784 766,09 Kč bez DPH) a **II. pověřuje** starostu podpisem dodatku



Vít Kavalír
starosta města Rudolfov

