

Plán investičních akcí Města Rudolfov na rok 2016

název a popis projektu	cena předpoklad v mil. Kč	plánovaný termín započetí projektu	předpoklad.termínu zahájení VŘ na dovatele
chodník - zastávka u ZŠ	1,8	duben	únor
rekonstrukce topení + podlahy TVH	1,2	červenec	duben
přístavba šaten u TVH	2,6	srpen	červen
rekonstrukce veřejného osvětlení Hlinsko	0,3	červenec	květen
stavba haly na sběrném dvoře	1,1	červenec	duben